

issue → 分析 → 三道闸门 → 自动部署

AI 只碰「理解 issue、写代码」，act_runner 只碰「构建、迁移、重启」，人站在三道闸门上——部署链路里没有 AI。

✓ 阶段 2.6 试点闭环已实证

试点仓库 admin/rsdesign-new

Next.js 14 · SQLite · PM2

01 / 架构 三层拓扑（原型 OrbStack 双 VM → 内网原样平移）



02 / 流程 一个 issue 的一生（九步 · 三道闸门）

人工闸门 AI 参与 确定性自动化



✓ 已建成并实证

✓ 双 VM 基础设施 + CI/部署流水线（4 道防假绿守门）

✓ Spec 驱动闭环端到端（issue #4 九步全走通）

✓ agent 定时分析 · 邮件通知（issue/PR 自动发信）

✓ 最小权限：ci-bot 无合并权 + main 分支保护

✓ 14 条实证踩坑全部修复并文档化

○ 待办（按优先级）

○ prod-sim 离线上生产彩排（断网 promote + 回滚）

○ deploy 自动回贴 issue + deployed 标签

○ 新 issue 免标签自动分析

○ 「无 spec 不改码」CI 校验 + 变更索引

○ 内网平移（双网客户端 → 公司 SMTP → 真机重演）

▶ 代表性暗雷（原型阶段已拦下,完整 14 条见运维手册）

▶ #1 next/font/google 构建期拉外网挂死 26 分钟 → 字体自托管

▶ #2 Next 被 SIGTERM 以 0 退出,半成品混过 CI → 校验 BUILD_ID

▶ #4 野生进程骗过健康检查,部署假绿 → 断言 pm2 online

▶ #10 SQLite 迁移独占锁 database is locked → 先停应用再迁移

▶ #3 PM2 reload 钉死旧 release → 部署一律 delete+start

▶ #8 管理员建的用户默认锁「必须改密」,API 全 403 → admin API 摘标志